



Termin oddania Term do użytku niezagrożony

Dodane 2010-02-22

Termin oddania Term Maltańskich do użytku nie jest zagrożony. Pomimo mrozów, które utrudniły prace, już za dwa lata powstanie największy kompleks basenowy w Poznaniu.



Budowa Term Maltańskich

Autor: lukasz

W tej chwili opóźnienie w budowie wynosi od około dwóch do trzech tygodni. Jednak, jak informuje Dominik Słówek, kierownik budowy Term Maltańskich, inwestycja zostanie oddana do użytku w terminie.

- Powodem opóźnienia były srogie mrozy, jakie dopadły nas tej zimy. Opóźnienie prac nie powinno mieć wpływu na skończenie budowy na czas. Jestem przekonany, że nadrobimy stracony czas i zdążymy do 2012 roku.

Dodatkową mobilizacją dla robotników, będzie na pewno umowa, która została podpisana z firmą zaopatrzeniową.

- Mamy podpisaną umowę, z której musimy się wywiązać. Nie ma mowy o jakimkolwiek przekroczeniu terminu zakończenia prac - dodaje kierownik budowy.

Jeszcze w styczniu, gdy nadeszły ciężkie mrozy praca na budowie nie wyglądała najlepiej. Jak teraz wygląda sytuacja?

Aktualnie robotnicy zajmują się konstrukcją budynku. Budowane są niecki basenów rekreacyjnych, częściowo została też rozpoczęta budowa basenów sportowych.

- Przechodzimy teraz tak zwany okres przejściowy. Temperatura panująca na dworze jest już o niebo lepsza niż w styczniu, ale dopóki śnieg nie zacznie topnieć, a woda która po nim zostanie nie spłynie, prace mogą przebiegać w ciężkich dla nas warunkach. Jednak bądźmy dobrej myśli, temperatury są coraz wyższe. Mam nadzieję, że dzięki temu biały puch szybciej zniknie z konstrukcji - kończy Słówek.

Wykonawcą Term jest konsorcjum firm, z których głównym wykonawcą jest Alstal z Inowrocławia. Koszt całej inwestycji wynosi 300 milionów złotych.